

Előterjesztés
Vasi Tandem Kft. pótmunka igény benyújtása

Tisztelt Képviselőtestület!

Répcelak Városa Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötött a Vasi Tandem Kft.-vel (Szombathely, Mátyás kir. u. 17.) az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 kódszámú Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése című projekt keretében a répcelaki sportpályán a leendő lelátó melletti kerítés, eredményjelző és cserepadok kivitelezésére.

A munkálatok során előjöttek olyan problémák, melyek a tartalékkeret felhasználását indokolják. A 2011. februári testületi ülésen a tisztelt Képviselőtestület tárgyalta a pótmunka igényt, de döntést nem hozott, hivatkozva a Pénzügyi bizottság állásfoglalására, mely szerint egyeztető tárgyalást keretében kíván tárgyalni a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a tervezővel a felelősség megállapítására.

Az egyeztetés 2011. február 21.-én megtörtént, melynek értelmében a tervező - Szint '93 Kft, illetve a kivitelező – Vasi Tandem Kft. az eredményjelző tartószerkezetének statikai számítását egyeztetik és leellenőrzik.

Ezt követően a tervező megadta a véleményét, melyet előterjesztésemhez mellékelek. Válaszában előadta, hogy rossz kiinduló adatból számolva került tévesen méretezve a szerkezet. A többletköltséget – bruttó 75.000,-Ft mértékéig tervezői szavatossági helytállásként vállalják.

Mivel a Vasi Tandem Kft. részéről a benyújtott pótmunka elszámolásának jogosságát nem cáfolta a tervező, illetve a műszaki ellenőr is alátámasztotta szükségességét, kérem a tisztelt Képviselőtestületet az alábbiak elfogadására:

1. Az eredményjelző statikai megtámasztása.
A munkálatok bekerülési költsége: **nettó 254.498,-Ft**
2. A kispadok vízelvezetésének kialakítása:
A munkálatok bekerülési költsége: **nettó 30.529,-Ft**

Mindösszesen a pótmunkák bekerülési költsége: nettó 285.030,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 356.288,-Ft

A köztünk létrejött vállalkozási szerződés értelmében a rendelkezésre álló tartalékkeret összege bruttó 400.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését a pótmunkák elszámolását illetően.

Répcelak, 2011. március 23.

Tisztelettel: Mérgesné Stampf Ildikó sk.
műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vasi Tandem Kft.-vel (Szombathely, Mátyás kir. u. 17.) az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 kódszámú Répcelak város közcélú sportlétesítményének és megközelíthetőségének fejlesztése című projekt keretében a répcelaki sportpályán a leendő lelátó melletti kerítés, eredményjelző és cserepadok kivitelezésére kötött vállalozási szerződésben rendelkezésre álló tartalékkeret felhasználását nettó 285.030,-Ft + 71.258,-Ft (25 % ÁFA), azaz bruttó 356.288,-Ft értékben engedélyezi.

Felhatalmazza a polgármestert pótmunkák elrendelésére.

A pótmunkák bekerülési költségéből a tervező Szint '93 Kft. (8400 Pápa, Anna tér 10.) bruttó 75.000,-Ft-ot, tervezői szavatossági helytállásként (kártérítésként) biztosít.

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester
Mérgegné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

Határidő: azonnal