

## Fedett piac építése Répcelakon

TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005

### Tavasza várva

A novemberi hóesés után február végén még nagyobb meglepetést okozó, több napig tartó havazással és hófúvással, kivételesen hideg idővel kellett megküzdeniük a kivitelezőknek.

Amikor azt az időjárási viszonyok megengedték, a tél folyamán is folyamatosan zajlott fedett piac építése. December végén a helyére került az íves, ragasztott fa tartószerkezet, amely a napokban lexán - burkolatot kap, és elhelyezésre kerülnek a piac villamos áram-igényét megtermelő napelemek is. Folyamatos a térburkolat kialakítása.



Amint az időjárás kedvezőre fordul, megkezdődik a kerítések, kapuk, tető- és térhatároló falszerkezet, valamint az árusító pavilonrész kialakítása, illetve a kertészépítészeti munkákat megalapozó földmunkák is. A Répcelaki Városi Piac műszaki átadására előre láthatóan május közepén, végén kerül sor. Az átadó ünnepséget a Répcelaki Fesztivál keretében, június 15-én, pénteken délelőtt tartjuk. A részletekről később számolunk be.

Répcelak, 2018. március 15.

Molnárné Pap Edina  
ügyvezető