

Előterjesztés
Langszolg Kft. pótmunka igény benyújtása

Répcelak Városa Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötött a Langszolg Kft.-vel az NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 kódszámú Répcelak város belterületi vízrendezése című projekt keretében a Csánigi utca, Aradi utca, Hunyadi utca csapadékvíz elvezetés kivitelezésére.

A kivitelezés a hideg időjárás miatt télen szünetelt, de márciusban újra indultak a munkálatok. A kivitelezés a Hunyadi, Aradi utcákban, illetve a külterületi szakaszon folynak.

A Csánigi utcában 10 db házi szennyvízbekötés keresztezi a csapadékvíz elvezetést, így az előregyártott elemek közt monolit betonozással kerül kialakításra.

Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozatában a villanyoszlopok állékonyságának a biztosítására szakfelügyeletet és megerősítést kért.

Az Aradi utcában szükséges az előregyártott zárt vízvezető rendszer elemeinek a toldása a lejtéviszonyok miatt.

Az E-ON Zrt. és a ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. a közműkezelői hozzájárulásában nem írt elő a közművek védelmére vonatkozó előírásokat, szakfelügyeletet, de viszont a munkaterület átadáson, kivitelezés során megtette előírásait. A kivitelező előre nem kalkulálhatott az összeggel, így pótmunkaként kénytelen a szükséges munkálatokat megtenni.

Pótmunkák összesített költségvetése:

1./ CSÁNIGI ÚT,FEDLAPOS ÁTERESZ ÉS SZENNYVIZVEZETÉK KIVÁLTÁSA MŰTÁRGYAK MONOLIT ÉPÍTÉSÉVEL	347 999
2./ CSÁNIGI ÚT,GÁZ CSAPSZEKRÉNYEK BETONVÉDELME 24,00 db	26 172
3./ CSÁNIGI ÚT,VILLANYOSZLOPOK ÁLLÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA 15,00 db	231 910
4./ ARADI UTCA,TB50/40 ÁROKELEM MAGASÍTÁSA 260,00 m	2 237 600
5./ ARADI UTCA KERESZTETŐ GÁZ ÉS ERŐSÁRAMÚ KÁBEL KIVÁLTÁSA ELŐIRÁNYZAT	500 000

RÉPCELAK,CSÁNIGI ÉS ARADI UTCÁK PÓTMUNKÁI NETTÓ ÖSSZESEN	3 343 681
ÁFA 25%	835 920
RÉPCELAK,CSÁNIGI ÉS ARADI UTCÁK PÓTMUNKÁI BRUTTÓ ÖSSZESEN	4 179 601

A köztünk létrejött vállalkozási szerződés értelmében a rendelkezésre álló tartalékkeret összege nettó 7.000.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését a pótmunkák elszámolását illetően.

Répcelak, 2011. március 23.

Tisztelettel: Mérgesné Stampf Ildikó sk.
műszaki csoportvezető

Határozati javaslat:

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vasi Tandem Kft.-vel (Szombathely, Mátyás kir. u. 17.) az NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 kódszámú Répcelak város belterületi vízrendezése című projekt keretében a Csánigi utca, Aradi utca, Hunyadi utca csapadékvízvezetés kivitelezésére kötött vállalozási szerződésben rendelkezésre álló tartalékkeret felhasználását nettó 3.343.681,-Ft + 835.920,-Ft (25 % ÁFA), azaz bruttó 4.179.601,-Ft értékben engedélyezi.

Felhatalmazza a polgármestert pótmunkák elrendelésére.

Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester

Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető

Határidő: azonnal